


Приложение к Методическим рекомендациям по определению стоимости и иных стоимостных показателей в отношении ИТ-продуктов
Судебная практика по стоимостным спорам в отношении ИТ-продуктов

	№ п/п
	Источник
	Суть

	1
	Постановление Арбитражного суда Московского округа
от 27.04.2022
N Ф05-7640/2022 по делу N А40-257280/2020
	Учитывая специфику настоящего спора, доводы ответчика о надлежащем выполнении работ, и принимая во внимание необходимость наличия специальных познаний в соответствующей области, судом первой инстанции для проверки законности и обоснованности требований истца по настоящему делу Определением Арбитражного суда города Москвы от 07.04.2021 года назначена техническая экспертиза в рамках следующих вопросов.
· Соответствует ли разработанный программный модуль управления терминалом оплаты и контроля проезда для Автоматизированной системы контроля проезда города Санкт-Петербурга на базе терминала aQsi5 договору N 1207/19 от 16.12.2019 г. и техническому заданию?
· Работоспособен ли разработанный программный модуль управления терминалом оплаты и контроля проезда для Автоматизированной системы контроля проезда города Санкт-Петербурга на базе терминала aQsi5?
· Пригодно ли для использования по прямому назначению разработанный программный модуль управления терминалом оплаты и контроля проезда для Автоматизированной системы контроля проезда города Санкт-Петербурга на базе терминала aQsi5?
· Определить стоимость выполненных работ по договору N 1207/19 от 16.12.2019 г. с учетом возможных выявленных недостатков.
По результатам экспертного исследования были сделаны выводы о том, что программный модуль соответствует договору и техническому заданию, отсутствуют ситуации, которые бы свидетельствовали о неработоспособности программного модуля, модуль пригоден для использования по прямому назначению.
…Относительно довода ответчика о неправомерности эксперта давать ответ на вопрос N 4 судом первой инстанции установлено, что эксперт не дал такого ответа.
Так, на стр. 35 Заключения экспертом указано - "вопрос определения стоимости выполненных работ находится вне области профессиональных знаний эксперта".
При этом, экспертом применительно к вопросу N 4 не сделаны ни категорический, ни вероятностный вывод - им лишь даны ссылки на положения договора относительно стоимости, исходя из факта надлежащего выполнения обязательства истца по созданию предусмотренного договором программного обеспечения.
Определением от 18.10.2021 г. апелляционным судом назначена повторная экспертиза.
Заключение эксперта N 026-21-00148 от 10.12.2021 г. содержит следующие выводы по поставленным вопросам.
По вопросу 1: соответствует ли разработанный программный модуль управления терминалом оплаты и контроля проезда для Автоматизированной системы контроля проезда города Санкт-Петербурга на базе терминала aQsi5 договору N 1207/19 от 16.12.2019 г. и техническому заданию?
Нет, не соответствует.
В результате исследования было установлено не полное соответствие программного модуля управления терминалом оплаты и контроля проезда для Автоматизированной системы контроля проезда города Санкт-Петербурга на базе терминала aQsi5 следующим пп. 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, 6.3.6, 6.3.7, 6.3.14, 6.3.15, 6.3.16, 6.5.2 Технического задания и не соответствие п. 6.3.19 Технического задания.
Указанные недостатки, снижают эффективность от применения программного модуля управления терминалом ОКП.
Также при взаимодействии с программным модулем управления терминалом оплаты были выявлены неоднократные прерывания выполнения программы. Такая остановка выполнения программы приводит к невозможности использованию терминала по назначению без его перезагрузки и нового открытия смены.
Выявленный недостаток, связанный с остановкой выполнения программы, который проявляется достаточно часто, не позволяет использовать терминал ОКП по его назначению, так как он остается работоспособным ограниченное время, а его перезагрузка приводит к невозможности оперативной проверки контроля оплаты проезда, оплаченного при помощи бесконтактных пластиковых карт.
По вопросу 3: Нет, не пригоден.
Качество разработанного программного обеспечения, как совокупность свойств программного средства, которые обусловливают его пригодность удовлетворять заданные потребностям в соответствии с его назначением, не удовлетворяют назначению разработки.
По вопросу 4: определить стоимость выполненных работ по договору N 1207/19 от 16.12.2019 г. с учетом возможных выявленных недостатков.
Общая стоимость выполненных работ составляет 82,5 процента от стоимости, указанной в п. 2.1 договора N 1207/19 от 16.12.2019 г., что равняется 4 125 000 (четырем миллионам сто двадцати пяти тысячам) рублей 00 копеек. Указанная стоимость определена расчетным методом исходя из цены договора без учета потребительской ценности результата работ. В связи с тем, что предметом договора является разработка индивидуально-определенного программного обеспечения, предназначенного для работы на индивидуально-определенном оборудовании, для нужд конкретного заказчика, невозможно определить его рыночную стоимость.
Таким образом, экспертным заключением подтверждается, что переданное Исполнителем Заказчику программное обеспечение имеет существенные недостатки, не соответствует Договору и Техническому заданию, не пригодно для использования по прямому назначению.
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	Определение Шестого кассационного суда общей юрисдикции от 29.11.2022 по делу N 88-25499/2022 (УИД 43RS0032-02-2021-000036-63)
	В связи с тем, что техническое задание между сторонами не составлялось, конкретная сумма стоимости работ не устанавливалась, по ходатайству представителя ответчика по делу была проведена судебная оценочная экспертиза.
Стоимость фактически выполненных работ в рыночных ценах 2019 года по г. Кирову, исходя из представленных в гражданское дело материалов, по которым возможно оценить (зафиксировать) нижнюю границу затрат рабочего времени на создание программного продукта, составила 175171,84 руб.
Разрешая заявленные требования, руководствуясь п. 1 ст. 789 ГК РФ, п. 1 ст. 782 ГК РФ, установив что между сторонами заключен договор о разработке компьютерной программы, являющийся по своей правовой природе договором возмездного оказания услуг, отношения по которому регулируются гл. 39 ГК РФ, выполнение ответчиком работ, суд первой инстанции пришел к выводам об отказе в удовлетворении иска К. и удовлетворении встречного иска Л.Д.
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	Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 06.06.2022 N Ф06-18316/2022 по делу N А55-9702/2021
	В рамках арбитражного дела N А55-35642/2019 проведена судебная экспертиза по оценке рыночной стоимости фактически поставленного программного обеспечения, согласно которой рыночная стоимость фактически поставленного в рамках муниципального контракта, договора подряда составила 1 900 000 руб.
В силу статьи 69 АПК РФ в части установления рыночной цены фактически поставленного программного обеспечения решение по делу N А55-35642/2019 имеет для настоящего дела преюдициальное значение.
Согласно условиям договора субподряда, в соответствии с понижающим коэффициентом (0,63929) стоимость программного обеспечения по условиям договора, и фактически полученная истцом, с учетом НДС составляет 7 169 681,85 руб.
С учетом понижающего коэффициента, стоимость программного обеспечения, подлежащая оплате, в соответствии с рыночной ценой программного обеспечения составила 1 227 436,80 руб.
Суд определил разницу между полученными истцом денежными средствами за поставленное ПО, и его реальной стоимостью, подлежащей включению в оплату работ, которая составила 5 942 245,05 руб. (7 169 681,85 - 1 227 436,80).
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	Постановление Суда по интеллектуальным правам от 26.06.2023 N С01-957/2023 по делу N А40-216444/2021
	Судом … была назначена судебная компьютерно-техническая экспертиза, … поставлены следующие вопросы:
1. Было ли изготовлено обществом программное обеспечение "Интернет-портал аналитики продаж системы Wildberries" по договору от 31.03.2021 N БП.2103312.1 на выполнение работ по разработке программного обеспечения?
2. Если было, то соответствует ли это программное обеспечение художественному/техническому заданию к договору от 31.03.2021 N БП.2103312.1 и какова его степень готовности (в процентах от общего объема работ по договору)?
3. Соответствует ли степень готовности программного обеспечения указанному в уведомлениях и промежуточных отчетах от 29.06.2021 и от 11.08.2021 о частичном завершении разработки по договору от 31.03.2021 N БП.2103312.1?
4. Установить фактическую стоимость и наличие потребительской ценности спорного программного обеспечения.
Представлено экспертное заключение от 26.04.2022 N 595-04/2022, содержащее следующие выводы:
1. Обществом было изготовлено программное обеспечение "Интернет-портал аналитики продаж системы Witdberries".
2. Изготовленное программное обеспечение не соответствует художественному/техническому заданию к договору N БП.2103312.1 от 31.03.2021. С учетом всех фактически выполненных работ и выявленных недочетов степень готовности данного продукта составляет 15,3% от общего объема работ по договору.
3. Промежуточный отчет от 11.08.2021 соответствует текущей степени готовности проекта на 15,3%.
4. Стоимость фактически выполненных работ данного продукта по договору от 31.03.2021 N БП.2103312.1 составляет 104 500 рублей. В связи с отсутствием в проекте модулей, формирующих потребительскую ценность (интеграция с Wiidberries и вывод с последующей обработкой данных), потребительская ценность данного программного обеспечения равна 0 рублей.
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	Определение Третьего кассационного суда общей юрисдикции от 25.04.2022 N 88-6522/2022 по делу N 2-10/2021
	В ходе рассмотрения дела судом по ходатайству ответчика была назначена судебная экспертиза на предмет определения фактического объема и стоимости выполненных работ по созданию электронно-механического устройства многоосевого манипулятора (МОМ) и программного обеспечения для функционирования МОМ в соответствии с условиями договора N 1 от 7 июня 2019 года.
Согласно заключению эксперта от 16.04.2021 фактический объем выполненных работ по созданию электронно-механического устройства многоосевого манипулятора и программного обеспечения для функционирования многоосевого манипулятора в соответствии с условиями договора N 1 от 7 июня 2019 года составляет: 100% (от этапа N 1), 41% от этапа N 2), 0% (от этапов N 3-5). Фактическая стоимость выполненных работ по созданию электронно-механического устройства многоосевого манипулятора и программного обеспечения для функционирования многоосевого манипулятора в соответствии с условиями договора N 1 от 7 июня 2019 года составляет 291 000 руб.
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	Определение Третьего кассационного суда общей юрисдикции от 23.08.2023
N 88-17094/2023,
2-1780/2022 (УИД 78RS0008-01-2021-007833-11)
	По ходатайству сторон судом первой инстанции по делу была назначена судебная экспертиза с целью определения объема выполненных работ, готовности конечного продукта - игры, соответствия игры условиям Договора проектного финансирования N 1 от 16.03.2016 года.
Согласно заключению экспертов N 22-052-Р-2-I 780/2022 от 12.08.2022 года, последними сделаны следующие выводы по поставленным вопросам: … 
Стоимость разработки игрового программного обеспечения под рабочим названием "Spirits Within" с учетом разработки программного кода игры, концепт-арта, 3D-арта, анимации, гейм-дизайна, написания текстов, расходов на управление проектом, с учетом уровня игры и фактически выполненных видов работ, составляет 442 927 руб. 
…Кроме того, стоимость разработки всех файлов, представленных на электронном носителе, должна быть известна ответчику, поскольку стоимость программного продукта складывается из фактически понесенных затрат, о которых ответчику, как разработчику, безусловно должно быть известно.
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	Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 11.07.2023
N Ф09-4435/23
по делу N А07-29403/2020
	Назначена судебная экспертиза, … на разрешение которым поставлены следующие вопросы:
1) определить соответствуют ли условиям договора и технического задания к нему созданная и установленная ООО "Алексэн" система записи диспетчерских переговоров "ЭХО+";
2) установить причины отказов передачи файлов с локальных устройств системы записи оперативных переговоров на центральный сервер с установленным программным обеспечением "ЭХО+" с учетом выявленной установки и дальнейшего удаления ООО "Башкирэнерго" ПО "VeeamAgent" от 21.20.2020, 1С-клиент, ПО антивирус лаборатории Касперского;
3) с учетом условий договора и технического задания являются ли выявленные дефекты существенными и неустранимыми.
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	Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 04.10.2023
N Ф04-4235/2023 по делу N А45-4126/2021
	В связи с тем, что между сторонами имеется спор по качеству результата выполненных работ - CRM система, определением от 06.08.2021 (т. 2 л.д. 91-96) назначена судебная экспертиза по делу, на разрешение экспертов поставлены следующие вопросы:
1) Соответствует ли результат работы - CRM система, выполненный ИП Беспальчим Вадимом Борисовичем, и переданный ООО "Барс" 24.12.2019 в 14:28 ч. по ссылке http://195.133.144.103:8090/ и 08.01.2020 в 18:25 ч. по ссылке http://crm.kormabars.ru, условиям договора N 103 - 2019 (на разработку программного обеспечения и сопровождение, разработку фирменного стиля и корпоративного сайта) от 23.09.2019 и приложению N 1 (Спецификации) к нему.
· Имеются ли в выполненных работах - CRM система, недостатки? Если - да, то указать какие, а также определить являются ли они несущественными (устранимыми) или существенными (неустранимыми). В отношении несущественных недостатков определить стоимость их устранения.
· Определить стоимость фактически выполненных работ - CRM система, и соответствующих условиям договора, приложению N 1 (Спецификации) к нему.
2) Имеются ли признаки нарушения правил эксплуатации?
3) Обладает ли в текущем виде представленный результат работ потребительской ценностью для истца.
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	Определение Верховного Суда РФ от 30.10.2024
N 307-ЭС24-18880 по делу N А56-106244/2021
	Вопросы судебной экспертизы:
Вопрос N 1: Соответствует ли переданный Разработчиком программный код (продукт) условиям технических заданий к договорам: А) код по состоянию на 28.04.2021 Б) код по состоянию на июль 2021 г.
Вопрос N 2: Содержится ли в отчетах и в коде 2021 г. работы, направленные на создание мобильного приложения для системы iOS: А) в коде по состоянию на 28.04.2021 Б) в коде по состоянию на июль 2021 г.
Вопрос N 3: 3.1. Предполагают ли файлы в архивах revers_news_backend_010706e39d1115fe7bf9b55850 d0080cc9a52951 и reverse_news_admin_panel_0fcf5503f2d7b627737e83d6 eb3608b837a809986 возможность подключения к ним нейросети в соответствии с техническим заданием?
3.2 Предполагают ли файлы, переданные заказчику по состоянию на июль возможность подключений к ним нейросети в соответствии с техническим заданием?
Соответствует ли почасовой отчет о выполненных работах за март, апрель, май, июнь 2021 г. объемам переданных результатов работ? (Соотнести отчет с кодами код отдельно. Соотнести в отчете за апрель код и работы).
Вопрос N 4: Носят ли недоработки переданного программного кода явный характер (недоработки могли быть обнаружены ООО "Марла" непосредственно по получении кода) или скрытый характер (недостатки могли быть обнаружены только после его длительного тщательного изучения с привлечением технических специалистов или в процессе использования)?
Таким образом, эксперт по итогам проведенной судебной экспертизы пришел к выводам о несоответствии разработанного Обществом и переданного Компании программного продукта требованиям Договора N 1 и Договора N 2 и о скрытном характере недостатков переданного программного продукта.
…Заказчик представил в дело расчет стоимости таких работ на основе почасовых ставок, согласованных сторонами, а также с учетом отчетов о затраченном разработчиком времени, представленных в дело.
Поскольку разработчик данный отчет не оспаривал и собственный расчет не предоставил, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что стоимость частично реализованных на основе почасовых ставок разработчика, указанных в договорах, составляет 2243, 6 долларом США и на указанную сумму подлежат уменьшению встречные исковые требования Компании.
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	Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 25.07.2023 N Ф10-2981/2023 по делу N А83-1817/2020
	Согласно выводов повторной судебной компьютерно-технической экспертизы, по вопросам 1-2: "Определить объем и стоимость фактически выполненных Акционерным обществом "Геликон Консалтинг" работ в рамках контракта N 2019.302898 от 02.09.2019. Определить соответствие фактически выполненных АО "Геликон Консалтинг" работ условиям контракта N 2019.302898 от 02.09.2019.", в рамках проведенного исследования экспертом сделан вывод о том, что первый этап выполнен примерно на 21%, второй этап выполнен примерно на 12,5%, третий этап не выполнен (без учета работ по управлению проектом).
В соответствии с вышеизложенным, стоимость работ по трем этапам работ составила 1 136 527 руб.
При этом эксперт считает, что указанные фактически выполненные работы соответствуют соответствующим условиям контракта N 2019.302898 от 02.09.2019. То есть в данной оценке соответствия не участвуют работы, для которых установлено несоответствие.
По вопросу 3. Определить возможность дальнейшего выполнения работ по переносу данных из баз данных, используемых в информационных системах Государственного унитарного предприятия Республики Крым "Вода Крыма" в Биллинговую систему, экспертом установлено следующее: …
Вместе с тем, выводы первоначальной экспертизы от 16.04.2021 относительно определенной им стоимости фактически выполненных АО "Геликон Консалтинг" работ в рамках контракта N 2019.302898 от 02.09.2019 в размере 5 912 852 руб., а также полного соответствия фактически выполненных АО "Геликон Консалтинг" работ условиям контракта, коллегия судей признает несостоятельными, а также таковыми, которые противоречили фактическим обстоятельствам дела, установленным в ходе судебного разбирательства.
Так, эксперт, при производстве первоначальной экспертизы, дал правовую оценку поведению участников контракта сквозь призму ненадлежащего поведения заказчика, сделав вывод правового характера относительно того, что
у исполнителя "не было возможности выполнить работы по переносу данных из баз данных, используемых
в информационных системах Государственного унитарного предприятия Республики Крым "Вода Крыма",
в Биллинговую систему в связи с тем, что ГУП РК "Вода Крыма" не предоставило требуемую техническую документацию, описывающую схему базы данных ГУП РК "Вода Крыма", а также структуру, взаимосвязи и назначение таблиц в этой базе данных. При наличии требуемой технической документации, описывающей схему базы данных ГУП РК "Вода Крыма", а также структуру, взаимосвязи и назначение таблиц в этой базе данных, АО "Геликон Консалтинг" имело бы возможность выполнить работы по:
· обучению сотрудников Заказчика основному функционалу Системы;
· проверке основные функциональные возможности Системы и выполнить их доработку;
· конвертации данных для дополнительных модулей; - обучению сотрудников Заказчика работе е дополни тельными модулями;
· проверке функциональные возможности дополнительных модулей и выполнить их доработку;
· выполнению опытной эксплуатацию ИС АИД.
Стоимость указанных выше работ по оценке эксперта составляет 25% от цены Контракта, что в денежном выражении составляет 2 423 300 руб.".
Указанные выводы обосновано не приняты судом первой инстанции, поскольку указанные выводы не подтверждены переданными в производство экспертизы материалами и проведенными исследованиями, опровергаются заключением повторной судебной экспертизы, выводы которой обоснованы, мотивированы со ссылкой на материалы дела и требования нормативно-технических документов, и надлежащими доказательствами не опровергнуты.
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	Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 26.04.2023
N Ф09-1545/23
по делу N А76-2239/2021
	Согласно заключению судебной экспертизы определить виды, объем и стоимость фактически оказанных предпринимателем Сорокиным Д.М. услуг по договору разработки программного обеспечения N 04-10/2019 от 04.10.2019 не представляется возможным по причине отсутствия у заказчика возможности обеспечить необходимые условия для проверки работоспособности выполненных исполнителем работ. 
Однако по результатам исследования был установлен факт выполнения исполнителем всех этапов в рамках задания N 1 (в связи с отсутствием у сторон претензий к выполнения данного задания), а также факт выполнения отдельных этапов в рамках задания N 2 и N 3 (см. Таблица 1 и 2). Учитывая согласованную между сторонами стоимость выполнения каждого вида работ, имеется возможность установить стоимость выполненных работ в рамках задания N 1, а также в рамках задания N 2 и N 3 в соответствии с таблицами 1 и 2. 
Таким образом, исходя из выводов экспертного заключения, подтвержденным является факт выполнения ответчиком работ по договору в части выполнения заданий N 2 и N 3, по актам N 36 от 14.02.2020, N 35 от 09.01.2020.
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	Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 20.06.2024 N Ф07-6978/2024 по делу N А56-83751/2021
	При новом рассмотрении дела в связи с наличием у сторон спора относительно объема и стоимости (потребительской ценности) фактически выполненных работ по ходатайству Общества определением суда первой инстанции от 24.04.2023 назначена судебная экспертиза.
В процессе изучения представленных материалов эксперт выявил невозможность проведения всестороннего исследования и дачи объективных выводов по причине того, что разработка программного продукта проводилась три года назад и воссоздание среды разработки на тот момент времени с проведением анализа программного кода, с учетом фактической недоработки продукта, затруднительно.
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	Определение Верховного Суда РФ от 07.07.2023
N 305-ЭС23-13215 по делу N А40-119323/2020
	В ходе рассмотрения дела, судом первой инстанции была проведена судебная экспертиза.
На разрешение эксперта были поставлены следующие вопросы:
1. Соответствуют ли фактически оказанные ООО "СИМБИРСОФТ" услуги по договору N 968 от 06.11.2019 года за период с 01.01.2020 года по 03.03.2020 года:
· условиям договора;
· описанию требований ТО BE, предложений по разработке нового ПО в части архитектуры, технологического стека, технологий и методологии, облачной инфраструктуры, примерного плана выполнения работ, состава команды, Roadmap, указанных в разделе 3 и 4 документа "Scan Panel. Предложение по модернизации и развитию сервиса. Декабрь 2019 г. SimbirSoft" и Приложениям N 1 "Описание микросервисов", N 2 "Описание DevOps процессов", N 5 "Бизнес-требования ТО BE";
· задачам, отраженным в таблице "Сводная таблица об оказанных услугах по договору на оказание услуг по разработке программного обеспечения N 968 от 06.11.2019 г., заключенного между ООО "СИМБИРСОФТ" и ООО "РОМИР Панель" за период с 01.01.2020 по 03.03.2020"?
2. Каков объем и стоимость фактически оказанных ООО "СИМБИРСОФТ" услуг по договору N 968 от 06.11.2019 года за период с 01.01.2020 по 03.03.2020 года указанных в отчетах об оказании услуг, исходя из расценок, приведенных в Приложении N 1 к договору?
3. Определить объем и стоимость выполненных Исполнителем за период с 01.01.2020 по 03.03.2020 работ/услуг, которые согласно Приложению N 1 к Договору N 968 от 06.11.2019 относятся к следующим видам услуг: руководство проектом; тестирование; аналитика; разработка архитектуры; разработка дизайна; автоматизированное тестирование.
4. Является ли разработанный Исполнителем исходный код модернизацией ПО (внесением изменений в исходный код Заказчика) или разработкой нового поколения ПО (написанием исходного кода заново)?
16 марта 2022 года в материалы дела поступило заключение эксперта N 022424 от 11.03.2022 года, согласно которому:
· объем фактически оказанных услуг ООО "СИМБИРСОФТ" по Договору N 968 от 06.11.2019 года за период
с 01.01.2020 года по 03.03.2020 года составляет 1962,57 подтвержденных часов;
· стоимость фактически оказанных услуг …, исходя из расценок, приведенных в Приложении N 1 к договору, составляет 4 879 084, 80 руб.
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	Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 14.06.2019
N Ф02-2347/2019 по делу N А33-14375/2016
	По результатам проведения экспертизы эксперты пришли к следующим выводам:
1. Объем качественно выполненных работ по разработке ООО "Регистрационный центр" навигационного программного обеспечения "Кобра GPS" (версия от 11.01.2016) в соответствии с условиями договора подряда от 10.06.2015 N 100615/1 и технического задания к нему составляет: 90,7% (Девяносто целых семь десятых) процента.
2. Стоимость качественно выполненных работ по разработке ООО "Регистрационный центр" навигационного программного обеспечения "Кобра GPS" (версия от 11.01.2016) в соответствии с условиями договора подряда от 10.06.2015 N 100615/1 и технического задания к нему составляет:
В ценах на момент заключения договора (10.06.2015): … = 507 100 рублей.
В ценах на дату тестируемой версии программного продукта (11.01.2016): … = 677 299 рублей.
Таким образом, по состоянию на 11.01.2016 правообладателем были частично выполнены работы и с надлежащим качеством на 90,7% от общего объема работ.

	15
	Постановление Арбитражного суда Московского округа от 20.09.2022 N Ф05-31127/2021 по делу N А40-39976/2021
	… экспертами сделан вывод: "Результаты работ могут быть использованы для создания ИС ЭДО, предусмотренной Договором, силами другого подрядчика при условии передачи исходных кодов АО "Связьтранснефть". Ввиду отсутствия у истца исходных кодов использовать результаты работ, выполненные ООО "ЭвриТег" по 1-3 этапам, нельзя, стоимость доработки программного продукта, размещенного на тестовом стенде АО "Связьтранснефть", до работоспособной версии ИС ЭДО будет равна стоимости создания новой системы.
…Рассматривая иск по делу N А40-133144/2019 суд также указал, что в соответствии с экспертным заключением установлена потребительская ценность работ, выполненных ответчиком для истца, а также возможность использования работ только при получении исходных кодов, от получения которых истец отказывается. Поскольку представленные коммерческие предложения, на основании которых истец заявил требования о взыскании убытков, не соответствуют требованиям, необходимым для завершения 4,5 этапов работ по договору от 31.08.2017, требования истца о взыскании убытков в виде стоимости необходимой для доработки переданного ответчиком истцу результата работ признаны не подлежащими удовлетворению. Аналогичная позиция отражена и в Постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда N 09АП-78945/20.

	16
	Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 15.02.2021 N 09АП-78945/2020, 09АП-78948/2020 по делу N А40-133144/2019
	В соответствии с экспертным заключением N 12526 Ц эксперт указал, что результаты работ могут быть использованы для создания ИС ЭДО, предусмотренной договором, силами другого подрядчика при условии передачи исходных кодов АО "Связьтранснефть". Рыночная стоимость работ, выполнение которых необходимо для создания ИС ЭДО, отвечающей требованиям истца указанных в договоре от 31.08.2017 г. составляют 1 871 864 руб.

	17
	Постановление Арбитражного суда Московского округа от 29.07.2020 N Ф05-9174/2020 по делу N А40-103543/2018
	Согласно заключению судебной экспертизы, работы, выполненные должником, не соответствуют всем требованиям договора, потребительская ценность результата выполненных работ для кредитора отсутствует.
Однако, судом апелляционной инстанции отмечено, что согласно представленному в материалы настоящего дела о банкротстве отчету об оценке от 05.12.2018 N 64/18, стоимость прототипа разработанного должником программного обеспечения (ПО) системы коммутации речевой связи СКРС "Фонотека-2700", составляет 23 304 000 руб.
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	Постановление Арбитражного суда Московского округа от 22.11.2019 N Ф05-18266/2019 по делу N А40-98761/2018
	Перед экспертами судом были поставлены следующие вопросы:
1. Соответствует ли разработанное ООО "Дирайт" программное обеспечение по договору N 02-17/13 ДП-РСНОК от 04.07.2017 Техническому заданию? В каком объеме ООО "Дирайт" были выполнены работы по договору N 02-17/13 ДП-РСНОК от 04.07.2017 с надлежащим качеством?
2. Определить стоимость фактически выполненных работ в соответствии с условиями договора 02-17/13 ДП-РСНОК от 04.07.2017 и технического задания к нему?
В суд представлено экспертное заключение, содержащее следующие выводы.
Отвечая на первый вопрос, эксперты пришли к выводу о том, что разработанное ООО "Дирайт" программное обеспечение по договору N 02-17/13 ДП-РСНОК от 04.07.2017 частично соответствует техническому заданию. Объем выполненных работ составил 62 процента.
Отвечая на второй вопрос, эксперты пришли к выводу о том, что стоимость фактически выполненных с надлежащим качеством работ в соответствии с условиями договора N 02-17/13 ДП-РСНОК от 04.07.2017 и технического задания к нему составляет 600 797,70 рублей.
Также эксперты указали, что результат работ в установленной части имеет для ответчика потребительскую ценность и может быть использован последним по прямому назначению.
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	Определение Верховного Суда РФ от 02.03.2020 N 305-ЭС19-28559 по делу N А41-74570/2018
	Определением от 18.12.2018 суд назначил судебную экспертизу, производство которой поручил экспертам … .
На разрешение экспертов были поставлены следующие вопросы: 
1. Определить объем и стоимость выполненных работ АО "Авионика вертолетов" в рамках этапа 3 "Разработка программного обеспечения"? 
2. Соответствует ли объем и стоимость выполненных работ в рамках этапа 3 "Разработка программного обеспечения" договора N 03/07-16 от 01.07.2016, указанных в акте приема-передачи N 3 от 11.07.2018 и акте приема-передаче N 4 от 16.07.2018, данным Технического задания, конструкторской, эксплуатационной и программной документации на исследовательский полунатурный программно-моделирующий комплекс базового, модернизированного и перспективного бортового радиоэлектронного оборудования вертолетов (ИППМК-БРЭО-В)?
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	Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 27.10.2021 N Ф06-9797/2021 по делу N А57-4773/2020
	Перед экспертом были поставлены следующие вопросы.
1. Установить, был ли специалистами ООО "Центр "Форвард" самостоятельно разработан функционал программного продукта на базе типового решения "1С:ERP", соответствующий по своим характеристикам программному продукту "1С:ERP Энергетика 2"? Если да, то установить является ли данный функционал работоспособным?
2. Производились ли в системе изменения, связанные с удалением внедренного по договору от 18.12.2018 N 21 программного продукта? Если да, то имеются ли признаки удаления, блокирования либо модификации данных внедренного программного продукта, внесения изменений в систему, форматирования системы?
3. Установить, пригоден ли для использования по назначению в соответствии с условиями договора от 18.12.2018 N 21 и техническим заданием функционал программного продукта, разработанный на базе типового решения "1С:ERP".
4. Соответствует ли результат выполненных работ условиям договора, а также требованиям норм и правил, описанным в техническом задании?
5. Каковы объем и стоимость качественно выполненных ООО "Центр "Форвард" работ в соответствии с условиями договора от 18.12.2018 N 21?
6. Имеет ли потребительскую ценность для заказчика результат выполненных работ и возможно ли его дальнейшее использование?
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	Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 15.09.2021 N Ф06-8468/2021 по делу N А65-5107/2020
	Определением от 24.08.2020 производство по делу в связи с назначением по ходатайству сторон по делу экспертизы с поручением ее проведения экспертам … с постановкой перед экспертами следующих вопросов:
1. определить объем и стоимость выполненных Исполнителем работ по договору N 86/2018 от 21.05.2018;
2. соответствует ли объем и состав спорного программного продукта в том виде, в котором оно разработано Исполнителем, требованиям и параметрам, установленным спорным договором;
3. возможно ли определить объем выполненных работ по созданию настроек, имеющихся в предоставленной автоматизированной системе, выраженный в часах работы специалиста 1С;
4. имеются ли в предоставленной для исследования автоматизированной системе какие-либо изменения, внесенные после 20.02.2020;
5. способен ли программный продукт в том виде, в котором он разработан Исполнителем, нормально функционировать и корректно выполнять операции, для которых создавался данный продукт в соответствии со спорным договором;
6. имеются ли в программном продукте в том виде, в котором он разработан Исполнителем, недостатки и ошибки, наличие которых исключает возможность нормального функционирования указанного продукта и корректного выполнения операций, для которых он создавался;
7. какой объем работ был выполнен Исполнителем по спорному договору в процентном соотношении;
8. имеют ли выполненные Исполнителем работы потребительскую ценность.
По результатам проведенного исследования эксперты пришли, в том числе, к следующим выводам, отраженным в экспертном заключении N 1047/63 от 20.01.2021.
Общий объем работ/услуг, указанных в договоре и дополнительных соглашениях к нему, а также в актах приемки выполненных работ составляет 7654,5 часов на сумму 15 232 900 руб. Общий объем работ/услуг, обнаруженных в листах учета рабочего времени и отражающих фактически отработанное время для исполнения работ/услуг по договору, составляет 7483,9 часа на сумму 14 893 396 руб. 08 коп. В исследованной АСУ обнаружены функции (работы), реализованные в полном объеме, и сведения, указывающие на оказание консультаций (услуг) в соответствии с требованиями и параметрами имеющихся в материалах дела документов, в том числе и установленными спорным договором и приложениями к нему.
Исследованный продукт функционирует в соответствии с требованиями, отраженными в спорном договоре. Недостатков и ошибок, наличие которых исключает возможностью нормального функционирования указанного продукта и корректного выполнения операций, для которых оно создавалось, в соответствии с имеющимися в материалах дела документами, не обнаружено. В соответствии с требованиями, имеющимися в материалах дела, порученные работы/услуги выполнены полностью на 100%.
Выполненные работы/услуги соответствуют порученным работам/услугам и использовались в деятельности Заказчиком, то есть они имеют потребительскую ценность. Для исполнения указанных работ требуются значительные как временные, так и трудовые ресурсы, то есть материальные затраты.
Потребительской и материальной ценностью, как в целом, так и в отдельности, выполненные работ обладают, так как направлены на достижение цели договора в виде создаваемой АСУ, неустранимых недостатков не обнаружено. Дальнейшее продолжение работ с целью развития АСУ, в том числе возможно и с привлечением других, отличных от Исполнителя исполнителей.
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	Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 28.10.2020 N Ф06-66452/2020 по делу N А65-11649/2019
	Учитывая правовые позиции сторон по спору, ввиду отсутствия специальных познаний и необходимости установления действительной стоимости выполненных работ, суд первой инстанции назначил по делу судебную экспертизу, производство которой было поручено экспертам...
Эксперты пришли к выводу, что разработанное программное обеспечение в представленном на исследование виде содержанию, настройкам и функциям, предусмотренным условиями договора, техническому заданию не соответствует в полном объеме. Использование на текущую дату результата выполненных работ в качестве готового Web-сайта не представляется возможным. С учетом изложенной синтезирующей части экспертного заключения, эксперты сослались на невозможность определить стоимость фактически выполненных работ по договору N 548 от 29.08.2017.
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	Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 20.06.2024 N Ф07-6978/2024 по делу N А56-83751/2021
	Как следует из судебных актов, иск Общества мотивирован наличием на стороне предпринимателя неосновательного обогащения в виде неотработанного аванса, поскольку ответчик в согласованный срок работы не выполнил, переданная истцу часть программного продукта не функционирует, т.е. работы выполнены некачественно, представленные материалы не имеют потребительской ценности. Согласно заключению специалиста выполненные по договору работы по объему и качеству не соответствуют договору от 03.03.2019 N S-2018-14-1, на момент исследования продукт функционирует некорректно, техническое использование продукта невозможно. 
При новом рассмотрении дела в связи с наличием у сторон спора относительно объема и стоимости (потребительской ценности) фактически выполненных работ по ходатайству Общества определением суда первой инстанции от 24.04.2023 назначена судебная экспертиза.
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	Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 17.10.2016 N Ф07-9506/2016 по делу N А56-31844/2015
	Назначена судебная техническая экспертиза, на разрешение которой были поставлены следующие вопросы:
· соответствует ли программное обеспечение, разработанное ООО "Арта" в рамках Договора N 1412_105 от 19.09.2014, в той части работ, которая выполнена и по которой выставлен акт, "Техническому заданию на разработку и внедрение системы электронного документооборота", являющемуся Приложением N 1 к указанному договору; 
· каковы недостатки выполненных работ по первому подэтапу второго этапа, можно ли их устранить в рамках выполнения работ по второму этапу, какова стоимость устранения недостатков; 
· возможно ли использование результата работ, представленного истцом.
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	Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 20.06.2023 N 01АП-1138/2023 по делу N А39-6230/2021
	На рассмотрение эксперта судом поставлены следующие вопросы:
1. Определить объем и перечень фактически выполненных работ ООО "Лонг Кэт" в соответствии с измененным техническим заданием (приложение No1 к договору No166 от 26.03.2020) и согласованным с ООО "Медиа-НН" по состоянию на 14.04.2020? Можно ли использовать программный продукт (СRМ-система), созданный в соответствии с условиями договора No166 от 26.03.2020 и находящийся на сервере ООО "Лонг Кэт" по назначению (для целей, для которых программный продукт СRМ-системаразрабатывался)?
2. Может ли программный продукт СRМ-система, созданный в соответствии с условиями договора No166 от 26.03.2020 и находящийся на сервере ООО "Медиа-НН" по назначению (для целей, для которых программный продукт СRМ-система разрабатывался)?
3. Если не может, каковы причины невозможности использования программного продукта (СRМ-система), созданного в рамках договора No166 от 26.03.2020 в соответствии с его назначением?
4. Могут ли эти причины быть следствием некорректной работы сервера ООО "Медиа-НН"?
5. Вносились ли изменения в программный продукт СRМ-система …, после того как этот программный продукт был загружен на сервер ООО "Медиа-НН"?
6. Могли ли эти изменения повлиять на корректную работу программного продукта СRМ-система, созданного в соответствии с условиями договораNo166 от 26.03.2020? Эксплуатируется ли в настоящее время программный продукт СRМ-система, созданный в соответствии с условиями договора No166 от 26.03.2020 в полном объеме либо в части?
7. Какова стоимость фактически выполненных работ ООО "Лонг Кэт" по договору No166 от 26.03.2020 в соответствии со сметой (спецификация работ) (приложение No1 к договору от No166 от 26.03.2020)? 
В соответствии с заключением судебной экспертизы этапы 1 и 2 не реализованы в полном объеме в соответствии с требованиями технического задания. Требования Технического задания по этапу 3 в интерфейсе программного продукта реализованы, но программный продукт функционирует нестабильно, с ошибками; выявленные недостатки не позволяют использовать программный продукт по назначению; стоимость фактически выполненных работ, то есть стоимость работ, которые полностью выполнены в соответствии с требованиями технического задания и в реализации которых не выявлены замечания, составила размер 64 000 руб.
Поскольку эксперт при даче заключения от 28.02.2022 No1159/21 не смог определить фактическую стоимость работ, которые были выполнены не в полном объеме в соответствии с требованиями технического задания либо реализованы, но выявлены недостатки в работоспособности, суд назначил дополнительную судебную компьютерно-техническую экспертизу.
Как следует из заключения дополнительной судебной экспертизы No 2022/1158 от 14.10.2022, невозможность использования программного продукта в соответствии с его назначением явилась следствием выявленных недостатков программного продукта. Примерная стоимость фактически выполненных работ ООО "Лонг Кэт" по договору No166 от 26.03.2020 в соответствии со Сметой (спецификация работ) составляет 361 000 руб.
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	Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 20.11.2020 N 01АП-10637/2019 по делу N А43-7744/2018
	На разрешение эксперта поставлены вопросы: 
· установить причины нефункционирования программы автоматизированного рабочего места, выполненной ООО "Нижегородстрой" в рамках договора от 11.02.2015 N 01/15;
· определить, являются ли имеющиеся недостатки производственными или эксплуатационными; 
· определить стоимость качественно выполненных ООО "Нижегородстрой" работ в части программы автоматизированного рабочего места.
В связи с возникновением сомнений относительно качества выполненных работ, суд определением от 10.09.2018 удовлетворил ходатайство о проведении по делу судебной экспертизы… . На рассмотрение эксперта поставлены следующие вопросы:
1) Соответствовал ли результат выполненных работ по разработке и монтажу систем диспетчеризации на Объекте - … условиям договора подряда N 01/15 от 11.02.2015. Какие имеются несоответствия условиям договора подряда N 01/15 от 11.02.2015, ухудшившие результат работ.
2) Определить (при возможности) стоимость работ, выполненных с отступлениями от договора подряда N 01/15 от 11.02.2015 г. и актов выполненных работ N 1 от 01.06.2015 г., … .
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	Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 21.05.2021 N 07АП-2317/2021 по делу N А27-22448/2019
	Поскольку в ходе рассмотрения дела между сторонами возник спор по объему, стоимости выполненных работ по договору, а также о возможности использования разработанного обществом с ограниченной ответственностью "1ЛайнСофт" по договору N 2018/06/28 от 28.06.2018 программного обеспечения "ЖКХ 24", потребительской ценности программного обеспечения, судом первой инстанции в порядке статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации назначена судебная экспертиза.
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	Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 22.03.2017 N 07АП-1114/17 по делу N А45-10836/2016
	Проведена судебная экспертиза, в рамках возникшего между сторонами спора относительно выполнения работ, передаче их результата ответчику, а также качеству и стоимости работ.
По результатам проведения экспертизы в материалы дела представлено заключение от 22.11.2016 г. N 22/11-16/СЭ, согласно которому установлено, что фактический объем работ, выполненных истцом по акту N 4 от 07.04.2016 составляет 460 часов. Объем выполненных работ соответствует условиям договора N 05102015-1 о выполнении работ по разработке программного обеспечения. Стоимость фактически выполненного объема работ по акту N 4 от 07.04.2016 составляет 506000 рублей…
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	Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.04.2024 N 13АП-36131/2023 по делу N А56-45767/2022
	В связи с наличием между сторонами спора относительно объема и качества выполненных работ, определением от 22.12.2022 судом была назначена экспертиза. Перед экспертом были поставлены следующие вопросы:
1. Возможен ли по результатам работ Договора подряда N 109-10-44/18/1-108 от 25.06.2019, выполненных ООО "Ауррум", ввод подсистемы "Анализ и контроль качества предоставления транспортных услуг", являющейся частью Комплексной информационной системы управления городским и пригородным пассажирским транспортом в Санкт-Петербурге в постоянную эксплуатацию в соответствии с требованиями Договора подряда N 109-10-44/18/1-108 от 25.06.2019 и реализуемой в рамках Государственного контракта N 44/18 от 20.07.2018 с учетом необходимости работы подсистемы "Анализ и контроль качества предоставления транспортных услуг" совместно (интегрировано) с другими подсистемами и системой Комплексной информационной системы управления городским и пригородным пассажирским транспортом в Санкт-Петербурге?
2. Представляется ли возможным на основании отчетной документации по Договору (Приложение N 4 к Техническому заданию к Договору подряда N 109-10-44/18/1-108 от 25.06.2019), в том числе исходных текстов (кодов) и дистрибутивов программного обеспечения, переданных ООО "Ауррум" в процессе сдачи-приемки работ по Договору подряда N 109-10-44/18/1-108 от 25.06.2019, установить и наладить программное обеспечение и базы данных подсистемы "Анализ и контроль качества предоставления транспортных услуг", являющейся частью Комплексной информационной системы управления городским и пригородным пассажирским транспортом в Санкт-Петербурге?
3. Определить объем и стоимость работ надлежащего качества, выполненных в соответствии с условиями договора подряда N 109-10-44/18/1-108 от 25.06.2019 и Техническим заданием, исполнитель - ООО "Ауррум"?
4. Имеются ли в результатах работ ООО "Ауррум" недостатки, если имеются, то какие (перечень), устранимые или неустранимые; а также какова стоимость устранения недостатков?
5. Установить, имеются ли на настоящий момент в результатах работ ООО "Ауррум" те недостатки, которые изложены в рекламационных актах от 12.11.2019 N 1, от 29.11.2019 N 2, от 17.02.2020 N 3?
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